



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 февраля 2022 года

№ 110

с. Сюмси

Об утверждении Плана («дорожной карты») по реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»

В соответствии с Решением Межведомственного совета по развитию системы дополнительного образования детей в Удмуртской Республике от 11 декабря 2020 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», **Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый План («дорожную карту») по реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» от 12 мая 2020 года № 168 «Об утверждении Плана («дорожной карты») по реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики».

Глава Сюмсинского района



В.И. Семёнов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального образования
«Муниципальный округ Сюмсинский
район Удмуртской Республики»
от 22 февраля 2022 года № 110

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»
в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Задача 1: Повышение уровня доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет

Наименование показателя	Период, год						
	2018	2019	2020	2021 (факт)	2022	2023	2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	89,3	89,8	90,0	80,66	78,0	79,0	80,0

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
1.1	Мониторинг социального заказа в муниципальном образовании на услуги в сфере дополнительного образования	Ежегодно: До 30.04.2020 До 30.04.2021 До 30.04.2022 До 30.04.2023 До 30.04.2024	Мониторинг запросов заказчиков по определению направлений услуг в сфере дополнительного образования. Анализ мониторинга Определен социальный заказ в муниципальном образовании на услуги в сфере дополнительного образования для выполнения муниципальными организациями *Возможно внесение изменений в соответствии с социальным заказом	МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» (директор Каравасева Н.В.), методист Управления образования (Сергеева Т.А.) Методист Управления образования (Жуйкова Е.В.)

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
1.2	Мониторинг материально-технической базы и кадрового потенциала в системе дополнительного образования, в том числе для реализации адаптированных программ	Ежегодно: до 31.07.2020 до 31.07.2021 до 31.07.2022 до 31.07.2023 до 31.07.2024	Утвержден График приведения в соответствие с требованиями НПА материально-технической базы и кадрового потенциала МБОУ Сюзсинская СОШ МБОУ ДО «Сюзсинский дом детского творчества» МБОУ Кильмезская СОШ МКОУ «Орловская ООШ» МКОУ «Дмитрошурская СОШ» МКОУ «Васькинская ООШ»	Управление образования (начальник Н.И. Сметанина), Директора МБОУ Сюзсинская СОШ (Сергеева Т.А.), МБОУ Кильмезская СОШ (Берестова О.Н.), МБОУ ДО «Сюзсинский дом детского творчества» (Караваева Н.В.), МКОУ «Орловская ООШ» (Шмыкова Е.Р.), МКОУ Дмитрошурская СОШ» (Венских О.А.), МКОУ Васькинская ООШ (Морозова Т.М.)
1.3	Обновление содержания программ дополнительного образования детей в МО (данные указаны с нарастающим итогом)	до 31.08.2020	Разработаны и внедрены 4 разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы (3 - художественной направленности, 1 - технической направленности). Из них 2 - реализуемые в форме сетевого взаимодействия	Директор МБОУ ДО «Сюзсинский дом детского творчества» Караваева Н.В., директор МБОУ ДО «Сюзсинская детская школа искусств» Степанова Е.Н., директор МБОУ ДО «Кильмезская детская школа искусств» Берестова А.С.
			Разработаны 3 дополнительные образовательные общеразвивающие программы, реализуемые в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования – профессионального образования: - БПОУ УР «СТЛКСХ» - МБОУ ДО «Сюзсинский дом детского творчества» - 2 программы;	Директор МБОУ ДО «Сюзсинский дом детского творчества» Караваева Н.В.

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
			- ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. КАЛАШНИКОВА - МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» - 1 программа (с использованием дистанционных технологий образования)	
		До 31.08.2021	Разработана 1 дополнительная образовательная общеразвивающая программа, реализуемые в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования – профессионального образования: Удмуртский государственный университет - МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества»	МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» (директор Караваева Н.В.)
		До 31.08.2022	Разработаны и внедрены 3 разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности Разработана 1 дополнительная образовательная общеразвивающая программа с использованием дистанционных технологий образования технической направленности, реализуемая в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования (АУ УР «РЦИиОКО» Республиканский детский технопарк «Кванториум» - МБОУ Сюмсинская СОШ)	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В. Руководитель Точки роста МБОУ Сюмсинская СОШ Ложкина Л.В.

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
		до 31.08.2023	Разработаны и внедрены 4 разноуровневые дополнительные общеразвивающие программы Разработаны 2 дополнительные общеразвивающие программы с использованием дистанционных технологий образования, реализуемые в форме сетевого взаимодействия: технической направленности (АУ УР «РЦИиОКО» Республиканский детский технопарк «Кванториум» – МБОУ Сюмсинская СОШ), социально-гуманитарной направленности (МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» – ФГБОУ ВО Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко).	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В, Руководитель Точки роста МБОУ Сюмсинская СОШ Ложкина Л.В.
		до 31.08.2024	Разработаны и внедрены 5 разноуровневых дополнительных образовательных общеразвивающих программ	
1.4.	Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (с нарастающим итогом)	До 31.12.2020	87 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования 10% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам, включённым в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» Реализованы 9 дополнительных образовательных общеразвивающих программ, включённых в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР»	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В.

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
		31.12.2021	90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования 15% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам, включённым в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» Реализованы 9 дополнительных образовательных общеразвивающих программ, включённых в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР»	
		До 31.12.2022	90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования 15% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам, включённым в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» Реализованы 14 дополнительных образовательных общеразвивающих программ, включённых в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР»	
		до 31.12.2023	90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования 15% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам, включённым в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» Реализованы 15 дополнительных образовательных общеразвивающих программ, включённых в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
			навигатор персонифицированного дополнительного образования УР»	
		До 31.12.2024	90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования 15% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам, включённым в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» Реализованы 16 дополнительных образовательных общеразвивающих программ, включённых в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР»	
1.5.	Повышение педагогической компетентности	До 31.12.2020	Обучение педагогов ДО на базе учреждений повышения квалификации	Начальник МАУ «МЦ ОУ Сюмсинского района» Хучинаева О.А.
		До 31.12.2021	Организация и работа методических объединений педагогов дополнительного образования по направлениям деятельности	Методист МАУ «МЦ ОУ Сюмсинского района» Жуйкова Е.В.
		до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	(Ежегодно) Участие в районном конкурсе «Педагог дополнительного образования» (10 чел.)	
		До 31.12.2022 До 31.12.2023 До 31.12.2024	Обучение педагогов дополнительного образования работе на новых местах дополнительного образования детей, открытых в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» (в соответствии с утвержденными заявками)	Методист МАУ «МЦ ОУ Сюмсинского района» Жуйкова Е.В.

Задача 2: Создание условий для выявления и поддержки одаренных и мотивированных детей

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
2.1	Формирование реестра мероприятий для выявления одаренных и мотивированных детей	до 31.12.2019	Разработана и утверждена программа «Одаренные дети 2020-2024 гг.» Реестр мероприятий для выявления одаренных и мотивированных детей	Начальник УО Сметанина Н.И. Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В.
2.2.	Формирование базы одаренных и мотивированных детей	до 31.12.2019	Разработано и утверждено Положение о выявлении одаренных и потенциальных детей. Сформирована база одаренных и мотивированных детей.	Методист МАУ «МЦ ОУ Сюмсинского района» Жуйкова Е.В.
2.3	Обновление (разработка) образовательных программ различной направленности для одаренных и мотивированных детей	Ежегодно: до 31.12.2019	Разработаны и внедрены 2 программы профильных смен военно-спортивной направленности для одаренных и мотивированных детей: «Честь имею», профильная смена военно-спортивной направленности (на базе МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества») «Форпост», профильная смена на базе МБОУ Кильмезская СОШ	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В.
		до 31.12.2020	Разработана и внедрена программа профильной смены социально-педагогической направленности «Этношкола «Моя Удмуртия» (на базе МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества»)	
		до 31.12.2021	Разработана и внедрена программа краткосрочной профильной смены: «ИТ-Град» для детей, углублённо изучающих информатику (на базе АУЗ УР Орловский РСД Берёзка МЗ УР)	
		до 31.12.2022	Разработана и внедрена программа краткосрочной профильной смены социально-педагогической направленности «Лидер» (на базе МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества»)	

		до 31.12.2023	Разработана и внедрена программа профильной смены спортивной направленности (на базе АУЗ УР Орловский РСД Берёзка МЗ УР)	
		до 31.12.2024	Разработана и внедрена программа краткосрочной профильной смены социально-педагогической направленности «Позитив» (на базе АУЗ УР Орловский РСД Берёзка МЗ УР)	
2.4	Мониторинг достижений обучающихся, включенных в базу одаренных и мотивированных детей	До 31.12.2019	Проведение Торжественного приема Главы района (ежегодно)	Начальник УО Сметанина Н.И., методист МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Пестрикова Н.И.
		До 31.12.2022	Проведение конкурса «Ученик года»	
		до 31.12.2024	Разработка Положения о стипендиате Главы района	
2.5	Ведение реестра мероприятий для выявления одаренных и мотивированных детей	Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Актуализация реестра мероприятий для выявления одаренных и мотивированных детей (ежегодно) Реализация программы «Одаренные дети 2020-2024 гг» (ежегодно)	Начальник УО Сметанина Н.И., Методист МАУ «МЦ ОУ Сюмсинского района» Жуйкова Е.В.
	Ведение базы одаренных и мотивированных детей	Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Актуализация базы одаренных и мотивированных детей (ежегодно)	Начальник УО Сметанина Н.И., методист МАУ «МЦ ОУ Сюмсинского района» Жуйкова Е.В.

Задача3: В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Наименование показателя	Период, год						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество общеобразовательных организациях МО, расположенных в сельской местности, с обновленной материально-технической базой для занятий физической культурой и спортом	6	7	8	9	9	9	9
Количество спортивных клубов, действующих на базе спортивных залов с обновленной материально-технической базой	7	8	8	8	8	8	8

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
3.1	Формирование заявки на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МО	Ежегодно: до 15.03.2019	<i>Заявка от МО направлена в Министерство образования и науки ской Республики в установленном порядке (дата и номер письма)</i>	Управление образования
		до 15.03.2020		
		до 15.03.2021 до		
		15.03.2022 до		
		15.03.2023 до		
		15.03.2024		
			КДмитрошурская	
			К«ПижильскаяО	
			БКильмезская	
			БСюмсинская С	
3.2	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	Ежегодно: до 01.05.2019	<i>Подписано в установленном порядке Соглашение с Министерством разования и науки Удмуртской Республики (дата и номер соглашения)</i>	Управление образования
		до 01.05.2020		
		до 01.05.2021		
		до 01.05.2022		
		до 01.05.2023		
		до 01.05.2024		
			БКильмез	
			БСюмсиС	

3.3	Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	Ежегодно: до 31.12.2019	Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с обновленной МТБ	Образовательные организации, Управление образования Дробинина О.Н.
		до 31.12.2020		
		до 31.12.2021 до		
		31.12.2022 до		
		31.12.2023 до		
		31.12.2024		
			БКильмезская	Венских О.А.
			БСюмсинская СО	

Задача 4. Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, детьми с ограниченными возможностями здоровья

Наименование показателя	Период, год						
	2018	дана2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, человек	12	2018286	3434,6	3943,5	52,246	61,153	61
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, %	16,7	2035,88	437	4947	5658	5863	70

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
4.1	Проведение мониторинга условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий в образовательных организациях МО	до 15.04.2019	Составлен перечень организаций — потенциальных поставщиков образовательных услуг, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	Караваева Н.В.Образовательные организации Муниципальный опорный центр

4.2	Включение организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в реестр поставщиков образовательных услуг	Ежегодно: до 30.04.2020 до 30.04.2021 до 30.04.2022 до 30.04.2023 до 30.04.2024	20 включена 1 организация в реестр поставщиков, размещенных в ИС «Портал Навигатор ПФДО»	Караваева Н.В.
4.3	Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	Ежегодно: до 01.09.2019 до 01.09.2020 до 01.09.2021 до 01.09.2022 до 01.09.2023 до 01.09.2024	Разработано 3 адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	Образовательные защиты Муниципальный опорный центр,
4.4	Внесение дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в ИС «Портал-Навигатор ПФДО»	Ежегодно: до 01.09.2019 до 01.09.2020	Размещено 3 адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	Караваева Н.В., директор МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ»

				Степанова Е.Н., дирек- тор МКОУ ДО «Сюм- синская детская юношеская спортивная школа Куд- рявцев П.П.Муниц ипальный опорный центр
		до 01.09.2021 до 01.09.2022 до 01.09.2023 до 01.09.2024		
4.5	Обучение педагогических работников конструированию адаптированных до- полнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных технологий	Ежегодно: до 31.12.2019	Обучен1 педагогический работник конструированию адаптирован- ных дополнительных общеобразовательных с применением дистан- ционных технологий (расчет д.б. скорректирован с учетом количе- ства организаций, работающих с детьми ОВЗ)	Караваева Н.В.
		до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024		Директор МКОУ ДО «Сюмсинская детская юношеская спортивная школа» Кудрявцев П.П.
			1й	

			2а	Муниципальный опорный центр, образовательные организации
			3а	
4.6	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	Ежегодно: до 01.06.2019 до 01.06.2020	, в том числе с использованием дистанционных технологий.	Караваева Н.В.Муниципальный опорный центр
4.7	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме	до 01.05.2019 ДЗ	Разработана 1 дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме (МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» и МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ»)	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В., директор МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ»
		До 01.05.2024	Разработана 1 дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме (МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» и МБОУ ДО «Кильмезская ДШИ») <i>Разработана 1 дополнительная общеобразовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме</i>	Степанова Е.Н., директор МБОУ ДО «Кильмезская ДШИ» Берестова А.С. Образовательные организации
4.8	Заключение соглашений на реализацию дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме	Ежегодно: до 01.05.2019 3	Заключено 1 соглашение на реализацию дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме между МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» и МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ»	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В., директор МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ» Степанова Е.Н.

		До 01.05.2024	Дополнительно заключено 1 соглашение на реализацию дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме между МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» и МБОУ ДО «Кильмезская ДШИ»	директор МБОУ ДО «Кильмезская ДШИ» Берестова А.С.)
4.9	Иные мероприятия	20		
	Иные мероприятия			

Задача 5: Повышение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей

Наименование показателя	Период, год						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек	351	422	543	628	705	781	864
Доля детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, %	11,6	14,6	16,7	18,8	20,9	23,0	25,1

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
5.1	5.2 Подготовка и направление заявки на получение субсидии из федерального бюджета на создания детского технопарка «Кванториум» (на основе конкурса)	5.3 до 31.05.2019	5.4 Подписание соглашения о получение субсидии из федерального бюджета	5.5

5.6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития в части предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (в том числе на основе сетевого взаимодействия)	Ежегодно: до 31.08.2019 до 31.08.2020 до 31.08.2021 до 31.08.2022 до 31.08.2023 до 31.08.2024	Утверждены и реализуются 23 дополнительных общеразвивающих программ по естественно-научной и технической направленностям Количество детей, освоивших программы составляет 96 человек 5хх естественно-научной и технической на базе: МБОУ Сюмсинская СОШ – 10 (в т.ч. 7 на базе Центра «Точка роста», МБОУ Кильмезская СОШ – 7, МКОУ «Пижильская ООШ» - 4, МКОУ «Маркеловская ООШ» - 1, МКОУ «Гуринская ООШ» - 1, МКОУ «Гуртлудская ООШ» - 1 МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества – 1, 543 а 7 естественно-научной и технической на базе: МБОУ Сюмсинская СОШ – 11 (в т.ч. 8 на базе Центра «Точка роста», МБОУ Кильмезская СОШ – 8 (в т.ч. 5 на базе Центра «Точка роста», МКОУ «Пижильская ООШ» - 4, МКОУ «Маркеловская ООШ» - 1, МКОУ «Гуринская ООШ» - 1, МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества – 2, 628 9 на базе: МБОУ Сюмсинская СОШ – 11 (в т.ч. 8 на базе Центра «Точка роста», МБОУ Кильмезская СОШ – 8 (в т.ч. 5 на базе Центра «Точка роста», МКОУ «Орловская ООШ» - 3 (на базе Центра «Точка роста»), МКОУ «Пижильская ООШ» - 4, МКОУ «Гуринская ООШ» - 1,	Караваева Н.В.: Венских О.А.
-----	---	--	---	---

			МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества – 2, 705	
			30 естественно-научной и технической на базе: МБОУ Сюмсинская СОШ –11 (в т.ч. 8 на базе Центра «Точка роста»), МБОУ Кильмезская СОШ – 9 (в т.ч. 5 на базе Центра «Точка роста»), МКОУ «Дмитрошурская СОШ» - 3 (на базе Центра «Точка роста»), МКОУ «Пижильская ООШ» - 4, МКОУ «Гуринская ООШ» - 1, МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества – 2, 781	
			31 естественно-научной и технической на базе: МБОУ Сюмсинская СОШ –11 (в т.ч. 8 на базе Центра «Точка роста»), МБОУ Кильмезская СОШ – 9 ((в т.ч. 5 на базе Центра «Точка роста»), МКОУ «Дмитрошурская СОШ» - 3 (на базе Центра «Точка роста»), МКОУ «Пижильская ООШ» - 4, МКОУ «Гуринская ООШ» - 1, МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества – 364 а	
5.7	5.8 Проведение работ по созданию детского технопарка «Кванториум»	5.9 до 31.12.2020	5.10	5.11
5.12	Проведение информационной кампании по популяризации детских технопарков «Кванториум»	до 31.12.2020	Публикации в информационно-коммуникационной сети «Интернет», СМИ	Караваева Н.В.
5.13	Организация образовательного процесса по программам технопарка «Кванториум»	до 31.08.2022		Караваева Н.В.
	Иные мероприятия			
	Иные мероприятия			

Задача 6: Организация условий для ранней профориентации детей; участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»

Наименование показателя	Период, год						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек	0	1116	878	1053	1074	1084	1272
Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, %	0	55,4	55,4	65	65	65	75

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
6.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОрия»	Ежегодно: до 31.12.2019 до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Публикации в СМИ и сети Интернет о реализации программ; информационные встречи (родительские собрания, классные часы) с различными заинтересованными в реализации проекта категориями	Караваева Н.В.Муниципальный опорный центр, образовательные организации
6.2	Мониторинг вовлеченности учащихся 8-11-х классов общеобразовательных организаций района в реализации проекта «Проектория»	Ежегодно: до 30.06.2019	Проведен мониторинг вовлеченности обучающихся в реализацию проекта «Проектория» с целью дальнейшей корректировки показателя	Караваева Н.В.
6.3	Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	Ежегодно: до 31.12.2019	Составление графика тем для просмотра открытых онлайн-уроков, зумьх с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», ных на раннюю профориентацию	Караваева Н.В.

СОГЛАСОВАНО: