



РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 июня 2017 года

№ 181-р

с. Сюмси

В целях организации работы по введению в эксплуатацию с 01.01.2018 года Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО)

1. Утвердить прилагаемый План реализации этапов создания ЕГИССО в муниципальном образовании «Сюмсинский район».

2. Контроль за исполнением Плана реализации этапов создания ЕГИССО в муниципальном образовании «Сюмсинский район» возложить на первого заместителя главы Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» Л.Е.Даровских.

Глава муниципального образования
«Сюмсинский район»

В.И.Семенов

Приложение
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Сюмсинский район»
от 23 июня 2017 г. №181-р

План реализации этапов создания ЕГИССО в муниципальном образовании «Сюмсинский район»

Отчетный период	2017 год
Муниципальное образование «Сюмсинский район»	

1.Блок организационных мероприятий

№	Наименование мероприятия	Дата исполнения	Ответственный	Комментарий
1.	Определить ответственное должностное лицо за организацию работы ЕГИССО	2017 г.	Первый заместитель главы Администрации муниципального образования по социальным вопросам руководители служб	
2.	Обеспечить формирование в муниципальном образовании «Сюмсинский район» межведомственной рабочей группы по вопросам создания ЕГИССО			
3.	Определить количество и перечень служб муниципального образования «Сюмсинский район», предоставляющих меры социальной защиты			
4.	Внести изменения в должностные инструкции			

2.Блок методологических мероприятий

№	Наименование мероприятия	Дата исполнения	Ответственный	Комментарий
1	Провести совещание соответствующих служб		Первый заместитель главы Администрации муниципального образования	

			образования по социальным вопросам	
2.	Изучить законодательство Российской Федерации		Руководитель Отдела правовой работы	
3.	Организовать координацию работы служб		Первый заместитель главы Администрации муниципального образования по социальным вопросам	

3. Блок технических мероприятий

№	Наименование мероприятия	Дата исполнения	Ответственный	Комментарий
1.	Организация технических вопросов		Начальник сектора по информатизации связей с общественностью	

4. Прогноз исполнения мероприятий на ближайший месяц

№	Наименование мероприятия	Дата исполнения	Ответственный	Комментарий
1	Подготовить Распоряжение	июнь 2017 года		

5. Прочие проблемы и риски

№	Наименование мероприятия	Дата исполнения	Ответственный	Комментарий