



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июня 2019 года

№ 259

с. Сюмси

Об утверждении Плана («дорожной карты») первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном образовании «Сюмсинский район» на 2019-2022 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и с целью формирования современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», во исполнение Распоряжения Минпросвещения России от 01 марта 2019 года № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, а том числе на базе сетевого взаимодействия», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сюмсинский район», Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План («дорожной карты») первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном образовании «Сюмсинский район» на 2019-2022 годы.

2. Расходы на реализацию мероприятий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» осуществлять в пределах средств, предусмотренных бюджетными ассигнованиями муниципального образования «Сюмсинский район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления образования Администрации муниципального образования «Сюмсинский район».

Глава муниципального образования
«Сюмсинский район»

A handwritten signature in blue ink, consisting of a circle with a horizontal line through it, followed by a dash and a stylized 'S'.

В.И. Семенов

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Сюмсинский район»
от 24 июня 2019 года № 259

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном образовании «Сюмсинский район»

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год			
	значение	дата	2019	2020	2021	2022
Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	0	01.09.2018	0	1	2	3
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	0	01.09.2018	0	0,8	1,18	1,33

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» в муниципальном образовании	до 20.07.2019г.	Издано Постановление Администрации «О создании рабочей группы по реализации мероприятий национального проекта «Образование». Создана рабочая группа на уровне Управления образования по реализации проекта «Современная школа».	Даровских Л.Е., Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» по социальным вопросам; Сметанина Н.И., начальник Управления образования

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
2	Определение базовых образовательных организаций в муниципалитете для создания центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» (далее центр)	до 01.03.2019г.	Составлен перечень образовательных организаций для создания центров «Точки роста». Перечень согласован с МОиНУР: 2020 г. – МБОУ Сюмсинская СОШ, 2021 г. – МБОУ Кильмезская СОШ, 2022 г. – МКОУ «Дмитрошурская СОШ»	Сметанина Н.И., начальник Управления образования
3	Составление графика по запуску центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в муниципальном образовании до 2022 года.	до 01.03.2019г.	Составлен график по запуску центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в муниципальном образовании до 2022 года: 2020 г. – МБОУ Сюмсинская СОШ, 2021 г. – МБОУ Кильмезская СОШ, 2022 г. – МКОУ «Дмитрошурская СОШ»	Сметанина Н.И., начальник Управления образования
4	Согласование муниципальной программы «Развитие образования» с бюджетом на текущий год и прогнозом до 2022 года.	до 01.12.2019г. до 01.12.2020г. до 01.12.2021г.	Муниципальная программа «Развитие образования» согласована с бюджетом на текущий 2020 г. и прогнозный 2021-2022 год. Муниципальная программа «Развитие образования» согласована с бюджетом на текущий 2021 г. и прогнозный 2022-2023 год. Муниципальная программа «Развитие образования» согласована с бюджетом на текущий 2022 г. и прогнозный 2023-2024 год.	Сметанина Н.И., начальник Управления образования

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
5	Проведение инвентаризации материально-технической базы в муниципальном образовании по созданию центров «Точки роста».	01.04.2019г.	Составлен перечень работ по подготовке помещений в образовательных организациях для функционирования центров «Точки роста» в муниципальном образовании (МБОУ Сюмсинская СОШ)	Тихонова Н.Н., директор МБОУ Сюмсинской СОШ
		01.04.2020г.	Составлен перечень работ по подготовке помещений в образовательных организациях для функционирования центров «Точки роста» в муниципальном образовании (МБОУ Кильмезская СОШ).	Берестова О.Н., директор МБОУ Кильмезской СОШ,
		01.04.2021г.	Составлен перечень работ по подготовке помещений в образовательных организациях для функционирования центров «Точки роста» в муниципальном образовании (МКОУ «Дмитрошурская СОШ»).	Дробинина Т.М., директор МКОУ «Дмитрошурская СОШ»
6	Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования центров «Точка роста»	01.09.2019г.	Определена штатная численность для формирования штатного расписания для функционирования центра «Точка роста» на базе МБОУ Сюмсинской СОШ.	Никулин Н.Г., заместитель главы муниципального образования «Сюмсинский район», Сметанина Н.И., начальник Управления образования
		01.09.2020г.	Определена штатная численность для формирования штатного расписания для функционирования центра «Точка роста» на базе МБОУ Кильмезской СОШ.	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
		01.09.2021г.	Определена штатная численность для формирования штатного расписания для функционирования центра «Точка роста» на базе МКОУ «Дмитрошурская СОШ».	
7	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ образовательных центров «Точки роста» в муниципальных образованиях республики.	до 20.12.2019г.	Составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в образовательном центре «Точка роста» в соответствии с брендбуком, данные средства предусмотрены в бюджете муниципального образования в 2020 году.	Тихонова Н.Н., директор МБОУ Сюмсинской СОШ; Берестова О.Н., директор МБОУ Кильмезской СОШ; Дробинина Т.М., директор МКОУ «Дмитрошурская СОШ»; Батулин А.И., заместитель главы муниципального образования «Сюмсинский район»
		до 20.12.2020г.	Составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в образовательном центре «Точка роста» в соответствии с брендбуком, данные средства предусмотрены в бюджете муниципального образования в 2021 году.	
		до 20.12.2021г.	Составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в образовательном центре «Точка роста» в соответствии с брендбуком, данные средства предусмотрены в бюджете муниципального образования в 2022 году.	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
8	Заявка на закупку оборудования (в соответствии с графиком)	До 10.01.2020г. До 10.01.2021г. До 10.01.2022г.	Сделана заявка в МОиН УР на поставку оборудования в образовательном центре «Точка роста». (МБОУ Сюмсинская СОШ) Сделана заявка в МОиН УР на поставку оборудования в образовательном центре «Точка роста» (МБОУ Кильмезская СОШ) Сделана заявка в МОиН УР на поставку оборудования в образовательном центре «Точка роста» (МКОУ «Дмитрошурская СОШ»)	Сметанина Н.И., начальник Управления образования
9	Обучение педагогических работников в рамках обновлённых образовательных программ предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в том числе с применением дистанционных технологий(в соответствии с графиком).	ежегодно до 01.08.2020г. ежегодно до 01.08.2021 г.	Определены педагогические работники для прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки в рамках обновлённых образовательных программ по предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе с применением дистанционных технологий (7 учителей МБОУ Сюмсинской СОШ: технология – 2, математика – 1, информатика – 1, физическая культура – 1, ОБЖ – 1, музыка - 1) Определены педагогические работники для прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки в рамках обновлённых образовательных	Тихонова Н.Н., директор МБОУ Сюмсинской СОШ, Берестова О.Н., директор МБОУ Кильмезской СОШ, Дробинина Т.М., директор МКОУ «Дмитрошурская СОШ», Колупаева Н.А., руководитель РМО учителей технологии, Чучкалова А.В., руководитель РМО учителей математики, Ложкина Л.В., руководитель РМО учителей информатики, Тутаева М.А., руководитель РМО учителей физической культуры, Лобовиков Д.В., руководитель РМО учителей ОБЖ, Ескина Н.А.,

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
		ежегодно до 01.08.2022 г	программ по предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе с применением дистанционных технологий (7 человек МБОУ Кильмезской СОШ: технология – 2, математика – 1, информатика – 1, физическая культура – 1, ОБЖ – 1, музыка - 1) Определены педагогические работники для прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки в рамках обновлённых образовательных программ по предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе с применением дистанционных технологий (7 человек МКОУ «Дмитрошурская СОШ»: технология – 2, математика – 1, информатика – 1, физическая культура – 1, ОБЖ – 1, музыка - 1)	руководитель РМО учителей музыки
10	Разработка нормативной документации по деятельности центра «Точки роста» в муниципальном образовании	до 01.07.2020 г.	Разработано Типовое Положение о деятельности центров «Точки роста» в муниципальном образовании. Положение о деятельности центра «Точка роста» на базе МБОУ Сюзьинская СОШ. Внесены изменения в Устав, должностные инструкции	Сметанина Н.И., начальник Управления образования, Тихонова Н.Н., директор МБОУ Сюзьинской СОШ

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
		до 01.07.2021 г.	педагогических работников, работающих в Центре, штатное расписание образовательной организации с учетом функционирования «Точки роста». Издан приказ о назначении руководителя «Точки роста», заключено соглашение по решению вопросов материально-технического и имущественного характера Центра, утверждены функции центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, план мероприятий по созданию и функционированию Центра, план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий. Разработано Положение о деятельности центра «Точка роста» на базе МБОУ Кильмезская СОШ. Внесены изменения в Устав, должностные инструкции педагогических работников, работающих в Центре, штатное расписание образовательной организации с учетом функционирования «Точки роста». Издан приказ о назначении руководителя «Точки роста», заключено соглашение по решению вопросов материально-технического и имущественного харак-	Берестова О.Н., директор МБОУ Кильмезской СОШ

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
		до 01.07.2022 г.	тера Центра, утверждены функции центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, план мероприятий по созданию и функционированию Центра, план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий. Внесение изменений в организационно-правовую форму Учреждения. Разработано Положение о деятельности центра «Точка роста» на базе МКОУ «Дмитрошурская СОШ». Внесены изменения в Устав, должностные инструкции педагогических работников, работающих в Центре, штатное расписание образовательной организации с учетом функционирования «Точки роста». Издан приказ о назначении руководителя «Точки роста», заключено соглашение по решению вопросов материально-технического и имущественного характера Центра, утверждены функции центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, план	Дробинина Т.М., директор МКОУ «Дмитрошурская СОШ»

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
			мероприятий по созданию и функционированию Центра, план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	
11	Разработка учебного плана совместно с образовательными организациями, осуществляющими реализацию образовательных программ в центре «Точка роста».	до 01.06.2020г. до 01.06.2021г.	Составлены учебные планы по реализации образовательных программ, в том числе образовательных программ дополнительного образования, включая программы дополнительного образования с применением дистанционных технологий социально-педагогической (3 программы), технической (2 программы), художественной (5 программы), туристско-краеведческой (2 программы) направленностей. Сетевое взаимодействие с МБОУ ДО «Сюмсинский ДДТ», МКОУ «Пижильская ООШ». Составлены учебные планы по реализации образовательных программ, в том числе образовательных программ дополнительного образования, включая программы дополнительного образования с применением дистанционных технологий социально-педагогической (1 программа), естественнонаучной (1 программа), технической (1 программа), художественной (2 программы), туристско-краеведческой (2 программы), физкультурно-спортивной (2 про-	Тихонова Н.Н., директор МБОУ Сюмсинской СОШ, Караваева Н.В., директор МБОУ ДО «Сюмсинский ДДТ», Васютина О.Н., директор МКОУ «Пижильская ООШ» Берестова О.Н., директор МБОУ Кильмезской СОШ, Караваева Н.В., директор МБОУ ДО «Сюмсинский ДДТ», Васютина О.Н., директор МКОУ «Пижильская ООШ», Морозова Т.М., директор МКОУ «Васькинская ООШ», Шмыкова Е.Р., директор МКОУ «Орловская ООШ»

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
		до 01.06.2022 г.	граммы) направленностей. Сетевое взаимодействие с МБОУ ДО «Сюмсинский ДДТ», МКОУ «Пижильская ООШ», МКОУ «Васькинская ООШ», МКОУ «Орловская ООШ». Составлены учебные планы по реализации образовательных программ, в том числе образовательных программ дополнительного образования, включая программы дополнительного образования с применением дистанционных технологий естественнонаучной (1 программа), физкультурно-спортивной (2 программы), художественной (1 программа) направленностей. Сетевое взаимодействие с МБОУ ДО «Сюмсинский ДДТ», МКОУ «Пижильская ООШ», МКОУ «Васькинская ООШ», МКОУ «Орловская ООШ», МКОУ «Муки-Каксинская ООШ», МКОУ «Гуринская ООШ», МКОУ «Маркеловская ООШ».	Тихонова Н.Н., директор МБОУ Сюмсинской СОШ, Берестова О.Н., директор МБОУ Кильмезской СОШ, Дробинина Т.М., директор МКОУ «Дмитрошурская СОШ», Караваева Н.В., директор МБОУ ДО «Сюмсинский ДДТ», Васютина О.Н., директор МКОУ «Пижильская ООШ», Морозова Т.М., директор МКОУ «Васькинская ООШ», Шмыкова Е.Р., директор МКОУ «Орловская ООШ», Дробинина О.Н., директор МКОУ «Гуринская ООШ», Андреева Е.Ю., директор МКОУ «Муки-Каксинская ООШ», Кузнецова С.Ю., и.о. директора МКОУ «Маркеловская ООШ»
12	Разработка и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг образовательными организациями,	до 10.01.2020г.	Приказом по Управлению образования утверждено муниципальное задание МБОУ Сюмсинской СОШ, с учетом функционирования центра «Точка рос-	Сметанина Н.И., начальник Управления образования, Тихонова Н.Н., директор МБОУ Сюмсинской СОШ

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
	на базе которых будут функционировать центры «Точки роста»	до 10.01.2021г. до 10.01.2022г.	та». Приказом по Управлению образования утверждены муниципальные задания МБОУ Сюмсинской СОШ, МБОУ Кильмезской СОШ, с учетом функционирования центров «Точки роста». Приказом по Управлению образования утверждены муниципальные задания МБОУ Сюмсинской СОШ, МБОУ Кильмезской СОШ, МБОУ «Дмитрошурская СОШ», с учетом функционирования центров «Точки роста».	Сметанина Н.И., начальник Управления образования, Тихонова Н.Н., директор МБОУ Сюмсинской СОШ, Берестова О.Н., директор МБОУ Кильмезской СОШ Сметанина Н.И., начальник Управления образования, Тихонова Н.Н., директор МБОУ Сюмсинской СОШ, Берестова О.Н., директор МБОУ Кильмезской СОШ, Дробинина Т.М., директор МКОУ «Дмитрошурская СОШ»
13	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центров «Точки роста» (в соответствии с графиком).	до 01 августа 2020 г. года ввода образовательного центра «Точка роста»; до 01 августа 2021 г. года ввода образовательного центра	Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центре «Точка роста» на базе МБОУ Сюмсинская СОШ Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центре «Точка роста» на базе МБОУ Кильмезская СОШ,	Тихонова Н.Н., директор МБОУ Сюмсинской СОШ Берестова О.Н., директор МБОУ Кильмезской СОШ

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
		«Точка роста» до 01 августа 2022 г. года ввода образовательного центра «Точка роста»	Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центре «Точка роста» на базе МКОУ «Дмитрошурская СОШ»	Дробинина Т.М., директор МКОУ «Дмитрошурская СОШ»
14	Доставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точки роста»	до 01.08.2020г. до 01.08.2021г. до 01.08.2022г.	Произведена поставка и установка оборудования в образовательный центр «Точка роста» на базе МБОУ Сюзинская СОШ Произведена поставка и установка оборудования в образовательный центр «Точка роста» на базе МБОУ Кильмезская СОШ Произведена поставка и установка оборудования в образовательный центр «Точка роста» на базе МКОУ «Дмитрошурская СОШ»	Тихонова Н.Н., директор МБОУ Сюзинской Берестова О.Н., директор МБОУ Кильмезской СОШ Дробинина Т.М., директор МКОУ «Дмитрошурская СОШ»

МОиН УР – Министерство образования и науки Удмуртской Республики;

МБОУ Кильмезская СОШ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кильмезская средняя общеобразовательная школа;

МБОУ Сюзинская СОШ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сюзинская средняя общеобразовательная школа;

МКОУ «Дмитрошурская СОШ» - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Дмитрошурская средняя общеобразовательная школа»;

МКОУ «Пижильская ООШ» - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Пижильская основная общеобразовательная школа»;

МКОУ «Васькинская ООШ» - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Васькинская основная общеобразовательная школа»;

МКОУ «Орловская ООШ» - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Орловская основная общеобразовательная школа»;

МКОУ «Гуринская ООШ» - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Гуринская основная общеобразовательная школа»;

МКОУ «Муки-Каксинская ООШ» - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Муки-Каксинская основная общеобразовательная школа»;

МКОУ «Маркеловская ООШ» - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Маркеловская основная общеобразовательная школа»;

МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Сюмсинский дом детского творчества»
