

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2020 года

№ 168

с. Сюмси

Об утверждении Плана («дорожной карты») по реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Сюмсинский район»

В соответствии с заключением дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» на территории Удмуртской Республики от «22» января 2020 г. № 073-2019-Е20018-1/6 и на основании федерального статистического наблюдения по форме 1-ДОП (Сведения о дополнительном образовании детей) за 2019 год, руководствуясь Уставом муниципального образования «Сюмсинский район», **Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый План («дорожную карту») по реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Сюмсинский район».

2. Считать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» № 305 от 19 июля 2019 года «Об утверждении Плана («дорожной карты») по реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Сюмсинский район»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы «Администрации муниципального образования «Сюмсинский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Сюмсинский район».

Глава муниципального образования
«Сюмсинский район»



1

В.И. Семенов

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением Администрации
 муниципального образования
 «Сюмсинский район»
 от «12» мая 2020 года № 168

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 по реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»
 в муниципальном образовании «Сюмсинский район»

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Задача 1: Повышение уровня доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет

Наименование показателя	Период, год						
	2018	2019 (Факт)	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	89,3	89,8	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
1.1	Мониторинг социального заказа в муниципальной образованиии на услуги в сфере дополнительного образования	Ежегодно: До 30.04.2020 До 30.04.2021 До 30.04.2022 До 30.04.2023 До 30.04.2024	Мониторинг запросов заказчиков по определению направлений услуг в сфере дополнительного образования. Анализ мониторинга Определен социальный заказ в муниципальной образованиии на услуги в сфере дополнительного образования для выполнения муниципальных программными организациями *Возможно внесение изменений в соответствии с социальным заказом	МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» (директор Караваева Н.В.), методист Управления образования (Сергеева Т.А.)
1.2	Мониторинг материально-технической	Ежегодно:	Утвержден График приведения в соответствие	Управление образова-

	базы и кадрового потенциала в системе дополнительного образования, в том числе для реализации адаптированных программ	до 31.07.2020 до 31.07.2021 до 31.07.2022 до 31.07.2023 до 31.07.2024	с требованиями НПА материально-технической базы и кадрового потенциала МБОУ Сюзинская СОШ МБОУ Кильмезская СОШ МБОУ ДО «Сюзинский дом детского творчества»	ния (начальник Н.И. Сметанина), Директора МБОУ Сюзинская СОШ (Тихонова Н.Н.), МБОУ Кильмезская СОШ (Берестова О.Н.) МБОУ ДО «Сюзинский дом детского творчества» (Караева Н.В.)
1.3	Обновление содержания программ дополнительного образования детей в МО (данные указаны с нарастающим итогом)	до 31.08.2020	Разработаны и внедрены 4 разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы (3 - художественной направленности, 1 - технической направленности). Из них 2 - реализуемые в форме сетевого взаимодействия	Директор МБОУ ДО «Сюзинский дом детского творчества» Караева Н.В., директор МБОУ ДО «Сюзинская детская школа искусств» Степанова Е.Н., директор МБОУ ДО «Кильмезская детская школа искусств» Берестова А.С.
			Разработаны 3 дополнительные образовательные общеразвивающие программы, реализуемые в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования – профессионального образования: - БПОУ УР «СТЛСХ» - МБОУ ДО «Сюзинский дом детского творчества» - 2 программы; - ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. КАЛАШИНИКОВА - МБОУ ДО «Сюзинский дом детского творчества» - 1 программа (с использованием дистанционных технологий образования)	Директор МБОУ ДО «Сюзинский дом детского творчества» Караева Н.В.
			Разработана 1 дополнительная образователь-	МБОУ ДО «Сюзин-

	До 31.08.2021	ная общеразвивающая программа, реализуемые в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования – профессионального образования: Удмуртский государственный университет - МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества»	ский дом детского творчества» (директор Караваева Н.В.)
	До 31.08.2022	Разработаны и внедрены 3 разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы (2 художественной и 1 технической направленности) Разработана 1 дополнительная образовательная общеразвивающая программа с использованием дистанционных технологий образования технической направленности, реализуемая в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования (АУ УР «РЦИ-ЮКО» Республиканский детский технопарк «Кванториум» - МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества»)	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В.
	до 31.08.2023	Разработаны и внедрены 5 разноуровневых дополнительных образовательных общеразвивающих программ. Разработана 1 дополнительная образовательная общеразвивающая программа с использованием дистанционных технологий образования технической направленности, реализуемая в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования (АУ УР «РЦИ-ЮКО» Республиканский детский технопарк «Кванториум» - МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества»)	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В.
	до 31.08.2024	Разработаны и внедрены 6 разноуровневых дополнительных образовательных общеразвивающих программ	

1.4.	Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (с нарастающим итогом)	До 31.12.2020	87 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования 10% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам, включённым в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» Реализованы 9 дополнительных образовательных общеразвивающих программ, включённых в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР»	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В.
		31.08.2021	90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования 11% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам, включённым в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» Реализованы 9 дополнительных образовательных общеразвивающих программ, включённых в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР»	
		До 31.08.2022	90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования 12% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам, включённым в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» Реализованы 10 дополнительных образовательных общеразвивающих программ, включённых в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифици-	

1.5.	Повышение педагогической компетентности			рованного дополнительного образования УР»	90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования 13% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам, включённым в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» Реализованы 11 дополнительных образовательных общеразвивающих программ, включённых в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР»	Методист МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Шиляева Л.А.
				до 31.08.2023	90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования 13% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам, включённым в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР»	
				До 31.08.2024	90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования 13% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам, включённым в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР»	
				До 31.12.2020	Обучение педагогов ДО на базе учреждений повышения квалификации	
				До 31.12.2021	Организация и работа методических объединений педагогов дополнительного образования по направлениям деятельности	

		до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Участие в районном конкурсе «Педагог дополнительного образования» (10 чел.)	
--	--	---	---	--

Задача 2: Создание условий для выявления и поддержки одаренных и мотивированных детей

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
2.1	Формирование реестра мероприятий для выявления одаренных и мотивированных детей	до 31.12.2019	Разработана и утверждена программа «Одаренные дети 2020-2024 гг.» Реестр мероприятий для выявления одаренных и мотивированных детей	Начальник УО Сметанина Н.И. Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В.
2.2.	Формирование базы одаренных и мотивированных детей	до 31.12.2019	Разработано и утверждено Положение о выявлении одаренных и потенциальных детей. Сформирована база одаренных и мотивированных детей.	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В.
2.3	Обновление (разработка) образовательных программ различной направленности для одаренных и мотивированных детей	Ежегодно: до 31.12.2019	Разработаны и внедрены 2 программы профильных смен военно-спортивной направленности для одаренных и мотивированных детей: «Честь имею», профильная смена военно-спортивной направленности (на базе МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества») «Форпост», профильная смена на базе МБОУ Кильмезская СОШ	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В.
		до 31.12.2020	Разработана и внедрена программа профильной смены социально-педагогической направленности «Этношкола «Моя Удмуртия» (на базе МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества»)	

			до 31.12.2021	Разработана и внедрена программа краткосрочной профильной смены: «IT-Град» для детей, углублённо изучающих информатику (на базе АУЗ УР Орловский РСД Берёзка МЗ УР)	
			до 31.12.2022	Разработана и внедрена программа профильной смены спортивной направленности (на базе АУЗ УР Орловский РСД Берёзка МЗ УР)	
			до 31.12.2023	Разработана и внедрена программа краткосрочной профильной смены социально-педагогической направленности «Лидер» (на базе МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества»)	
			до 31.12.2024	Разработана и внедрена программа краткосрочной профильной смены социально-педагогической направленности «Позитив» (на базе АУЗ УР Орловский РСД Берёзка МЗ УР)	
2.4	Мониторинг достижений обучающихся, включённых в базу одарённых и мотивированных детей		До 31.12.2019	Проведение Торжественного приема Главы района (ежегодно)	Начальник УО Сметанина Н.И., методист МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Пестрикова Н.И.
			До 31.12.2021	Проведение конкурса «Ученик года» (1 раз в 3 года)	
			до 31.12.2024	Разработка Положения о стипендиате Главы района	
2.5	Ведение реестра мероприятий для выявления одарённых и мотивированных детей		Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Актуализация реестра мероприятий для выявления одарённых и мотивированных детей (ежегодно) Реализация программы «Одаренные дети 2020-2024 гг» (ежегодно)	Начальник УО Сметанина Н.И., Методист МАУ «МЦ ОУ Сюмсинского района» Ертахова Н.Н.
			Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022	Актуализация базы одарённых и мотивированных детей (ежегодно)	
	Ведение базы одарённых и мотивированных детей		до 31.12.2022		Начальник УО Сметанина Н.И., методист МАУ «МЦ ОУ Сюмсинского района»

	до 31.12.2023 до 31.12.2024	Ертахова Н.Н.
--	--------------------------------	---------------

Задача 3: В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Наименование показателя	Период, год						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество общеобразовательных организаций МО, расположенных в сельской местности, с обновленной материально-технической базой для занятий физической культурой и спортом	6	7	8	9	9	9	9
Количество спортивных клубов, действующих на базе спортивных залов с обновленной материально-технической базой	7	8	8	8	8	8	8

*Планируется, что в 2021 году доля общеобразовательных организаций с обновленной материально-технической базой для занятий физической культурой и спортом составит 100 процентов

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
3.1	Формирование заявки на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МО	Ежегодно: до 15.03.2019	Заявка от МО направлена в Министерство образования и науки Удмуртской Республики в установленном порядке (МКОУ «Гуринская ООШ»)	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.
		до 15.03.2020	Заявка от МО направлена в Министерство образования и науки Удмуртской Республики в установленном порядке (МКОУ «Дмитропурская СОШ»)	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.
		до 15.03.2021	Заявка от МО направлена в Министерство образования и науки Удмуртской Республики в установленном порядке (МКОУ «Пижимская ООШ»)	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.
		до 15.03.2022	Заявка от МО направлена в Министерство образования и науки Удмуртской Республики в установленном порядке (МБОУ Кильмезская СОШ)	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.
		до 15.03.2023	Заявка от МО направлена в Министерство образования и науки Удмуртской Республики в установленном порядке (МБОУ Кильмезская СОШ)	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.

			муртской Республики в установленном порядке (МКОУ «Васькин-ская ООШ»)	до 15.03.2024	образовании Сметанина Н.И.
3.2	Подписание согла- шений о предоста- влении субсидий на создание в общеоб- разовательных орга- низациях, располо- женных в сельской местности, условий для занятия физиче- ской культурой и спортом	Ежегодно: до 01.05.2019	Заявка от МО направлена в Министерство образования и науки Уд- муртской Республики в установленном порядке (МКОУ «Орлов-ская ООШ»)	до 01.05.2019	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.
			Подписано в установленном порядке Соглашение с Министерством образования и науки Удмуртской Республики (МКОУ «Гуринская ООШ»)	до 01.05.2020	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.
			Подписано в установленном порядке Соглашение с Министерством образования и науки Удмуртской Республики (МБОУ Сюмсинская СОШ)	до 01.05.2021	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.
			Подписано в установленном порядке Соглашение с Министерством образования и науки Удмуртской Республики (МБОУ Кильмезская СОШ)	до 01.05.2022	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.
			Подписано в установленном порядке Соглашение с Министерством образования и науки Удмуртской Республики (МКОУ «Дмитро- шурская СОШ»)	до 01.05.2023	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.
			Подписано в установленном порядке Соглашение с Министерством образования и науки Удмуртской Республики (МКОУ «Васькин-ская ООШ»)	до 01.05.2024	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.
			Подписано в установленном порядке Соглашение с Министерством образования и науки Удмуртской Республики (МКОУ «Орловская ООШ»)	до 01.05.2024	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.
3.3	Обновлена матери- ально-техническая база для занятий фи- зической культурой и спортом в общеоб- разовательных орга- низациях, располо- женных в сельской местности	Ежегодно: до 31.12.2019	Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с обновлен- ной МТБ (МКОУ «Гуринская ООШ»)	до 31.12.2019	Директор Дробинина О.Н.
			Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с обновлен- ной МТБ (МБОУ Сюмсинская СОШ)	до 31.12.2020	Директор Тихонова Н.Н.
			Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с обновлен- ной МТБ (МБОУ Кильмезская СОШ)	до 31.12.2021	Директор Бересова О.Н.
			Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с обновлен- ной МТБ (МКОУ «Дмитрошурская СОШ»)	до 31.12.2022	Директор Венских О.А.
			Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с обновлен- ной МТБ (МКОУ «Васькинская ООШ»)	до 31.12.2023	Директор Морозова Т.М.
			Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с обновлен- ной МТБ (МКОУ «Орловская ООШ»)	до 31.12.2024	Директор Шмыкова Е.Р.
			Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с обновлен- ной МТБ (МКОУ «Орловская ООШ»)	до 31.12.2024	Директор Шмыкова Е.Р.

Задача 4. Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, детьми с ограниченными возможностями здоровья

Наименование показателя	Период, год					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Число детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, человек	12	28	34	39	46	53
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, %	16,7	35,8	43	49	56	63
						70

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
4.1	Проведение мониторинга условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий в образовательных организациях МО	до 15.04.2019	Составлен перечень организаций - потенциальных поставщиков образовательных услуг, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караева Н.В.
4.2	Включение организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в реестр поставщиков образовательных услуг	Ежегодно: до 30.04.2020 до 30.04.2021 до 30.04.2022 до 30.04.2023 до 30.04.2024	20 учреждений, на базе которых планируется реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, включены в реестр поставщиков, размещенных в ИС «Портал Навигатор ПФДО» Включение в реестр новых поставщиков образовательных услуг для детей с ОВЗ не планируется.	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караева Н.В.
4.3	Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарастающим итогом)	Ежегодно: до 01.09.2019	Разработаны 2 адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (на базе МБОУ Сюмсинская СОШ, МБДОУ Сюмсинский детский сад №2)	Методист МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Морозова Т.В.

4.4	Внесение дополнительных общеобразовательных программ для детей с	до 01.09.2020	Разработаны 3 адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (на базе МБОУ Сюзинская СОШ, МБДОУ Сюзинский детский сад №2, МБДОУ Сюзинский детский сад №1)
		до 01.09.2021	Разработаны 4 адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (на базе МБОУ Сюзинская СОШ, МБДОУ Сюзинский детский сад №2, МБДОУ Сюзинский детский сад №1, МБДОУ Сюзинский детский сад №3)
		до 01.09.2022	Разработаны 5 адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (на базе МБОУ Сюзинская СОШ, МБДОУ Сюзинский детский сад №2, МБДОУ Сюзинский детский сад №1, МБДОУ Сюзинский детский сад №3, МКДООУ Кильмезский детский сад)
		до 01.09.2023	Разработаны 6 адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (на базе МБОУ Сюзинская СОШ, МБДОУ Сюзинский детский сад №2, МБДОУ Сюзинский детский сад №1, МБДОУ Сюзинский детский сад №3, МКДООУ Кильмезский детский сад, МКОУ ДО «Сюзинская детская юношеская спортивная школа»)
		до 01.09.2024	Разработаны 7 адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (на базе МБОУ Сюзинская СОШ, МБДОУ Сюзинский детский сад №2, МБДОУ Сюзинский детский сад №1, МБДОУ Сюзинский детский сад №3, МКДООУ Кильмезский детский сад, МКОУ ДО «Сюзинская детская юношеская спортивная школа, МБОУ ДО «Сюзинская ДШИ»)
		Ежегодно: до 01.09.2022	Размещено 2 адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными
			Директор МБОУ ДО «Сюзинский дом

	ограниченными возможностями здоровья в ИС "Портал-Навигатор ПФДО"		ми возможностями здоровья		детского творчества» Караваева Н.В., директор МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ» Степанова Е.Н., ди- ректор МКОУ ДО «Сюмсинская дет- ская юношеская спортивная школа Кудрявцев П.П.
			Размещено 3 адаптированных дополнительных обще- образовательных программы для детей с ограничен- ными возможностями здоровья		
		до 01.09.2023			
			Размещено 4 адаптированных дополнительных обще- образовательных программы для детей с ограничен- ными возможностями здоровья		
		до 01.09.2024			
• Предполагается, что не все реализуемые адаптированные программы будут внесены в ИС «Портал-Навигатор РФДО»					
4.5	Обучение педагогических работников конструированию адаптированных дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных технологий (с нарастающим итогом)	Ежегодно: до 31.12.2019	Обучены 3 педагогических работника конструирова- нию адаптированных дополнительных общеобразова- тельных с применением дистанционных технологий (МБДОУ Сюмсинский детский сад №2), Сюмсинская СОШ, МБДОУ Сюмсинский детский сад №1		Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В., методист МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Морозова Т.В.
		до 31.12.2020	Обучены 4 педагогических работника конструирова- нию адаптированных дополнительных общеобразова- тельных с применением дистанционных технологий (МБОУ Сюмсинская СОШ, МБДОУ Сюмсинский дет- ский сад №2 МБДОУ Сюмсинский детский сад №1, МБДОУ Сюмсинский детский сад №3)		
		до 31.12.2021	Обучены 5 педагогических работников конструирова- нию адаптированных дополнительных общеобразова- тельных с применением дистанционных технологий (МБОУ Сюмсинская СОШ, МБДОУ Сюмсинский дет- ский сад №2 МБДОУ Сюмсинский детский сад №1, МБДОУ Сюмсинский детский сад №3, МКОУ ДО «Сюмсинская детская юношеская спортивная школа)		Директор МКОУ ДО «Сюмсинская дет- ская юношеская спортивная школа» Кудрявцев П.П.
		до 31.12.2022	Обучены 6 педагогических работников конструирова- нию адаптированных дополнительных общеобразова-		

			тельных с применением дистанционных технологий (МБОУ Сюмсинская СОШ, МБДОУ Сюмсинский детский сад №2 МБДОУ Сюмсинский детский сад №1, МБДОУ Сюмсинский детский сад №3, МКДОУ Кильмезский детский сад, МКОУ ДО «Сюмсинская детская юношеская спортивная школа») до 31.12.2023	Обучены 7 педагогических работников конструированию адаптированных дополнительных общеобразовательных с применением дистанционных технологий (МБОУ Сюмсинская СОШ, МБДОУ Сюмсинский детский сад №2 МБДОУ Сюмсинский детский сад №1, МБДОУ Сюмсинский детский сад №3, МКДОУ Кильмезский детский сад, МКОУ ДО «Сюмсинская детская юношеская спортивная школа, МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ») до 31.12.2024	Директор МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ» Степанова Е.Н.
4.6	Разработка и размещение на портале «ДОМ365» адаптированных дополнительных общеобразовательных программ (курсов) с использованием дистанционных технологий (с нарастающим итогом)	до 31.12.2023	Разработана и размещена на портале «ДОМ 365» 1 адаптированная дополнительная общеобразовательная программа с использованием дистанционных технологий	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Каравасева Н.В., методист Морозова Т.В.	
4.7	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными	До 01.06.2020 До 01.06.2021 До 01.06.2022	Проведение совместных семинаров-практикумов педагогов дополнительного образования и районного методического объединения педагогов коррекционной направленности	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Каравасева Н.В.	

4.8	возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	до 01.06.2023 до 01.06.2024	Участие в конкурсе на выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	
4.9	Заключение соглашений на реализацию дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме	До 01.05.2023	Разработана 1 дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме (МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» и МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ»)	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В., директор МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ» Степанова Е.Н., директор МБОУ ДО «Кильмезская ДШИ» Берестова А.С.)
		До 01.05.2024	Разработана 1 дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме (МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» и МБОУ ДО «Кильмезская ДШИ»)	
		Ежегодно: до 01.05.2023	Заключено 1 соглашение на реализацию дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме между МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» и МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ»	
4.10	Организация базовых площадок по реализации адаптированных образовательных программ	До 01.05.2024	Дополнительно заключено 1 соглашение на реализацию дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме между МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» и МБОУ ДО «Кильмезская ДШИ»	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В., директор МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ» Степанова Е.Н., директор МБОУ ДО «Кильмезская ДШИ» Берестова А.С.)
		До 01.09.2020	Определение базовых образовательных учреждений по реализации адаптированных программ	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.

Задача 5: Повышение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности

Наименование показателя	Период, год					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») (при наличии или запланированного к открытию детского технопарка)		0	0	0	0	0
Число детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек	351	422	543	628	705	781
Доля детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, %	11,6	14,6	16,7	18,8	20,9	23,0
						25,1

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
5.1	Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития в части предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (в том числе на основе сетевого взаимодействия) (с нарастающим итогом)	Ежегодно: до 31.08.2019 до 31.08.2020	Утверждены и реализуются 23 дополнительные общеобразовательные программы по естественно-научной и технической направленностям Количество детей, освоивших программы составляет 422 человек Утверждены и реализуются 25 дополнительных общеобразовательных программ по естественно-научной и технической направленностям на базе: МБОУ Сюмсинская СОШ – 10 (в т.ч. 7 на базе Центра «Точка роста», МБОУ Кильмезская СОШ – 7, МКОУ «Пижимская ООШ» - 4,	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В. и директор ОО, на базе которых открыты Центры «Точка роста»: Тихонова Н.Н. (МБОУ Сюмсинская СОШ), Берестова О.Н. (МБОУ Кильмезская СОШ)

			МКОУ «Маркеловская ООШ» - 1, МКОУ «Гурина ООШ» - 1, МКОУ «Гуртудская ООШ» - 1 МБОУ ДО «Сюминский дом детского творчества» - 1, Количество детей, освоивших программы, составляет 543 человека	Венских (МКОУ «Дмитро- шурская СОШ»)
	до 31.08.2021		Утверждены и реализуются 27 дополнительных общеразвивающих программ по естественно-научной и технической направленности на базе: МБОУ Сюминская СОШ - 11 (в т.ч. 8 на базе Центра «Точка роста»), МБОУ Кильмезская СОШ - 8 (в т.ч. 5 на базе Центра «Точка роста»), МКОУ «Пижильская ООШ» - 4, МКОУ «Маркеловская ООШ» - 1, МКОУ «Гурина ООШ» - 1, МБОУ ДО «Сюминский дом детского творчества» - 2, Количество детей, освоивших программы составляет 628 человек	
	до 31.08.2022		Утверждены и реализуются 29 дополнительных общеразвивающих программ по соответствующим направлениям на базе: МБОУ Сюминская СОШ - 11 (в т.ч. 8 на базе Центра «Точка роста»), МБОУ Кильмезская СОШ - 8 ((в т.ч. 5 на базе Центра «Точка роста»), МКОУ «Дмитрошурская СОШ» - 3 (на базе Центра «Точка роста»), МКОУ «Пижильская ООШ» - 4, МКОУ «Гурина ООШ» - 1, МБОУ ДО «Сюминский дом детского творчества» - 2, Количество детей, освоивших программы	

5.2	Проведение информационной кампании по популяризации детских технопарков «Кван-	до 31.12.2020	составляет 705 человек Утверждены и реализуются 30 дополнительных общеразвивающих программ по естественно-научной и технической направленности на базе: МБОУ Сюминская СОШ – 11 (в т.ч. 8 на базе Центра «Точка роста»), МБОУ Кильмезская СОШ – 9 (в т.ч. 5 на базе Центра «Точка роста»), МКОУ «Дмитрошурская СОШ» - 3 (на базе Центра «Точка роста»), МКОУ «Пижимская ООШ» - 4, МКОУ «Гурина СОШ» - 1, МБОУ ДО «Сюминский дом детского творчества» - 2, Количество детей, освоивших программы составляет 781 человек	составляет 705 человек Утверждены и реализуются 31 дополнительных общеразвивающих программ по естественно-научной и технической направленности на базе: МБОУ Сюминская СОШ – 11 (в т.ч. 8 на базе Центра «Точка роста»), МБОУ Кильмезская СОШ – 9 ((в т.ч. 5 на базе Центра «Точка роста»), МКОУ «Дмитрошурская СОШ» - 3 (на базе Центра «Точка роста»), МКОУ «Пижимская ООШ» - 4, МКОУ «Гурина СОШ» - 1, МБОУ ДО «Сюминский дом детского творчества» - 1, МБОУ ДО «Сюминский дом детского творчества» - 3 Количество детей, освоивших программы составляет 864 человека	Директор МБОУ ДО «Сюминский» – дом
5.2	Проведение информационной кампании по популяризации детских технопарков «Кван-	до 31.08.2023	до 31.08.2024		

ториум»		(ВКонтакте, сайт Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», Образовательный портал УР)	детского творчества» Караваева Н.В.
5.3	Организация образовательного процесса по программам технопарка «Кванториум»	до 31.08.2022 Утверждена и реализуется 1 дополнительная общеразвивающая программа технической направленности «Робототехника онлайн»	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В.

Задача 6: Организация условий для ранней профориентации детей; участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»

Наименование показателя	Период, год							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек	0	1116	878	1053	1074	1084	1272	
Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, %	0	55,4	55,4	65	65	65	75	

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
6.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОрия»	Ежегодно: до 31.12.2019 до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Публикации в СМИ и сети Интернет о реализации программ; информационные встречи (родительские собрания, классные часы) с различными заинтересованными в реализации проекта категориями	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В. методист МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Пестрикова Н.И.

6.2	Мониторинг вовлеченности учащихся 8-11-х классов общеобразовательных организаций района в реализации проекта «Проектория»	Ежегодно: до 30.06.2019 до 31.12.2019 до 30.06.2020 до 31.12.2020 до 30.06.2021 до 31.12.2021 до 30.06.2022 до 31.12.2022 до 30.06.2023 до 31.12.2023 до 30.06.2024 до 31.12.2024	Проведен мониторинг вовлеченности обучающихся в реализацию проекта «Проектория» с целью дальнейшей корректировки показателя	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В., методист МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Пестрикова Н.И.
6.3	Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	Ежегодно: до 31.12.2019 до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В., методист МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Пестрикова Н.И.