



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июля 2019 года

№ 305

с. Сюмси

Об утверждении Плана («дорожной карты») по реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Сюмсинский район» на 2019-2024 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и с целью формирования современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сюмсинский район», **Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» постановляет:**

1. Утвердить настоящее положение и прилагаемый План («дорожной карты») по реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Сюмсинский район» на 2019-2024 годы.

2. Расходы на реализацию мероприятий по реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» осуществлять в пределах средств, предусмотренных бюджетными ассигнованиями муниципального образования «Сюмсинский район».

3. Считать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» № 260 от 24 июня 2019 года «Об утверждении Плана («дорожной карты») по реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Сюмсинский район» на 2019-2024 годы».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления образования Администрации муниципального образования «Сюмсинский район».

Глава муниципального образования
«Сюмсинский район»



В.И. Семенов

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
1.1	Мониторинг социального заказа в муниципальном образовании на услуги в сфере дополнительного образования	Ежегодно: до 30.04.2019 до 30.04.2020 до 30.04.2021 до 30.04.2022 до 30.04.2023 до 30.04.2024	Мониторинг запросов заказчиков по определению направлений услуг в сфере дополнительного образования Анализ мониторинга Определен социальный заказ в муниципальном образовании на услуги в сфере дополнительного образования для выполнения муниципальными организациями *Возможно внесение изменений в соответствии с социальным заказом	МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» (директор Караваева Н.В.), Методист МАУ «Методический центр образовательных учреждений Сюмсинского района» (Степанова Р.В.)
1.2	Мониторинг материально-технической базы и кадрового потенциала в системе дополнительного образования, в том числе для реализации адаптированных программ	Ежегодно: до 31.07.2019 до 31.07.2020 до 31.07.2021 до 31.07.2022 до 31.07.2023 до 31.07.2024	Утвержден График приведения в соответствие с требованиями НПИА материально-технической базы и кадрового потенциала МБОУ Сюмсинская СОШ МБОУ Кильмезская СОШ МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества»	Управление образования (начальник Н.И.Сметанина), Директора МБОУ Сюмсинская СОШ (Тихонова Н.Н.), МБОУ Кильмезская СОШ (Берестова О.Н.), МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» (Караваева Н.В.)
1.3	Обновление содержания программ дополнительного образования детей в МО (данные указаны с нарастающим итогом)	до 31.08.2019	Разработаны и внедрены 3 разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы: 1. «Юный турист», туристско-	МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» (директор Караваева Н.В.)

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
			краеведческой направленности (на базе МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» и МКОУ «Дмитрошурская СОШ») 2. «Ровесник», социально-педагогической направленности (на базе МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества») 3. «Умелые пальчики», художественной направленности (на базе МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества»)	
			Разработаны и внедрены 3 разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы с использованием дистанционных технологий образования: 1. «Ровесник», социально-педагогической направленности 2. «Доброvolец», социально-педагогической направленности 3. «Робототехника онлайн», технической направленности	МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» (директор Караваева Н.В.)
			Разработана 1 дополнительная образовательная общеразвивающая программа, реализуемая в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного	МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» (директор Караваева Н.В.)

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
		до 31.08.2020	образования – профессионального образования: 1. «Поварское дело» на базе БПОУ УР «СТЛСХ»	
			Разработаны и внедрены 19 разноуровневых дополнительных образовательных общеразвивающих программ (с нарастающим итогом)	МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» (директор Караваева Н.В.)
			Разработана 1 разноуровневая дополнительная образовательная общеразвивающая программа с использованием дистанционных технологий образования технической направленности - 1 (АУ УР «РЦИОКО» Республиканский детский технопарк «Кванториум»)	МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» (директор Караваева Н.В.)
			Разработана 1 дополнительная образовательная общеразвивающая программа, реализуемые в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования – профессионального образования. Заключено 1 соглашение о реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия («На пути к конкурсу» (ФГ БОУ ВО ИжГТУ им. М.Т.Калашникова)	МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» (директор Караваева Н.В.)
		до 31.08.2021	Разработаны и внедрены 37 (с	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
		До 31.08.2022	нарастающим итогом) разноуровневых дополнительных образовательных общеразвивающих программ. Разработаны и внедрены 55 (с нарастающим итогом) разноуровневых дополнительных образовательных общеразвивающих программ. Разработана 1 дополнительная образовательная общеразвивающая программа, реализуемые в форме сетевого взаимодействия – дополнительного образования – профессионального образования «Стехникой на «ГЫ». Заключено 1 соглашение о реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия с БПОУ УР «СТЛиСХ» Разработаны и внедрены 72 (с нарастающим итогом) разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы: Разработана 1 дополнительная образовательная общеразвивающая программа, реализуемые в форме сетевого взаимодействия – «Шаг дополнительного образования – «Шаг в профессию».	МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» (директор Караваева Н.В.)

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
		до 31.08.2024	Заключено 1 соглашение о реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия с БПОУ УР «СТЛиСХ» Разработаны и внедрены 91 (с нарастающим итогом) разноуровневая дополнительная образовательная обобщающая программа.	
1.4	Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (с нарастающим итогом)	Ежегодно: до 31.12.2019	85 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования. 5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам, включённым в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» Реализованы 7 дополнительных образовательных общеразвивающих программ, включённых в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» 87 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караева Н.В.

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
		до 31.08.2021	10% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам, включённым в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» Реализованы 8 дополнительных образовательных общеразвивающих программ, включённых в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» 90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования 11% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам, включённым в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» Реализованы 9 дополнительных образовательных общеразвивающих программ, включённых в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
		до 31.08.2022	персонифицированного дополнительного образования УР» 90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования 12% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам, включённым в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» Реализованы 10 дополнительных образовательных общеразвивающих программ, включённых в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» 90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования 13% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам, включённым в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР»	
		до 31.08.2023		

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
		до 31.08.2024	Реализованы 11 дополнительных образовательных общеразвивающих программ, включённых в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» 90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования 13% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам, включённым в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР» Реализованы 12 дополнительных образовательных общеразвивающих программ, включённых в реестр сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР»	
1.5	Повышение педагогической компетентности	до 31.12.2020 до 31.12.2021	Обучение педагогов ДО на базе учреждений повышения квалификации Организация и работа методических объединений педагогов дополнительного образования по	Методист МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Шильева Л.А.

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
		до 31.12.2022	направлениям деятельности Участие в районном конкурсе «Педагог дополнительного образования» (10 чел.)	
		до 31.12.2023	Участие в районном конкурсе «Педагог дополнительного образования» (15 чел.)	

Задача 2: Создание условий для выявления и поддержки одаренных и мотивированных

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
2.1	Формирование реестра мероприятий для выявления одаренных и мотивированных детей	до 31.12.2019	Разработка и утверждение программы «Одаренные дети 2020-2024 гг.» Реестр мероприятий для выявления одаренных и мотивированных детей	Начальник Управления образования Сметанина Н.И., Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караева Н.В.
2.2	Формирование базы одаренных и мотивированных детей	до 31.12.2019	Разработано и утверждено Положение о выявлении одаренных и потенциальных детей. Сформирована база одаренных и мотивированных детей.	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караева Н.В.
2.3	Обновление (разработка) образовательных программ	Ежегодно: до 31.12.2019	Разработаны и внедрены 2 программы профильных смен военно-спортивной	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
	различной направленности для одаренных и мотивированных детей (накопительно)	до 31.12.2020	направленности для одаренных и мотивированных детей: 1. «Честь имею», профильная смена военно-спортивной направленности (на базе МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества») 2. «Форпост» (на базе МБОУ Кильмезская СОШ) Разработана и внедрена программа профильной смены на базе социально-педагогической направленности «Лидер» (на базе МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества». Разработана и внедрена программа краткосрочной профильной смены: «IT-Град» для детей, углублённо изучающих информатику (на базе АУЗ УР Орловский РСД Берёзка МЗ УР). Разработана и внедрена программа профильной смены спортивной направленности (на базе АУЗ УР Орловский РСД Берёзка МЗ УР). Разработана и внедрена программа краткосрочной профильной смены социально-педагогической направленности «Лидер» (на базе МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества».	детского творчества» Караева Н.В.
		до 31.12.2021		
		до 31.12.2022		
		до 31.12.2023		

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
		до 31.12.2024	Разработана и внедрена программа краткосрочной профильной смены социально-педагогической направленности «Позитив» (на базе АУЗ УР Орловский РСД Берёзка МЗ УР)	
2.4	Мониторинг достижений обучающихся, включенных в базу одаренных и мотивированных детей	до 31.12.2021, до 31.12.2024	Проведение Торжественного приема Главы района (ежегодно) Проведение конкурса «Ученик года» (1 раз в 3 года)	Начальник Управления образования Сметанина Н.И., Методист МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Пестрикова Н.И.
2.5	Ведение реестра мероприятий для выявления одаренных и мотивированных детей	Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Актуализация реестра мероприятий для выявления одаренных и мотивированных детей (ежегодно) Реализация программы «Одаренные дети 2020-2024 гг» (ежегодно)	Начальник Управления образования Сметанина Н.И., Методист МАУ «Методический центр образовательных учреждений Сюмсинского района» Ертахова Н.Н.
2.6	Ведение базы одаренных и мотивированных детей	Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Актуализация базы одаренных и мотивированных детей (ежегодно)	Начальник Управления образования Сметанина Н.И., методист МАУ «МЦ ОУ Сюмсинского района» Ертахова Н.Н.

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
3.2	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях,		Удмуртской Республики в установленном порядке (МБОУ Кильмезская СОШ)	Сметанина Н.И.
		до 15.03.2022	Заявка от МО направлена в Министерство образования и науки Удмуртской Республики в установленном порядке (МКОУ «Дмитрошурская СОШ»)	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.
		до 15.03.2023	Заявка от МО направлена в Министерство образования и науки Удмуртской Республики в установленном порядке (МКОУ «Васькинская ООШ»)	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.
		до 15.03.2024	Заявка от МО направлена в Министерство образования и науки Удмуртской Республики в установленном порядке (МКОУ «Орловская ООШ»)	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.
		Ежегодно: до 01.05.2019	Подписано в установленном порядке Соглашение с Министерством образования и науки Удмуртской Республики (МКОУ «Гуринанская ООШ»)	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
	расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	до 01.05.2020	Подписано в установленном порядке Соглашение с Министерством образования и науки Удмуртской Республики (МБОУ Сюмсинская СОШ)	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.
		до 01.05.2021	Подписано в установленном порядке Соглашение с Министерством образования и науки Удмуртской Республики (МБОУ Кильмезская СОШ)	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.
		до 01.05.2022	Подписано в установленном порядке Соглашение с Министерством образования и науки Удмуртской Республики (МКОУ «Дмитрошурская СОШ»)	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.
		до 01.05.2023	Подписано в установленном порядке Соглашение с Министерством образования и науки Удмуртской Республики (МКОУ «Васькинская ООШ»)	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.
		до 01.05.2024	Подписано в установленном порядке Соглашение с Министерством образования и науки Удмуртской Республики (МКОУ «Орловская ООШ»)	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.
3.3	Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и	Ежегодно: до 31.12.2019	Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с обновленной МТБ (МКОУ «Гуринская ООШ»)	Директор МКОУ «Гуринская ООШ» Дробинина О.Н.

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
		до 31.12.2020	Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с обновленной МТБ (МБОУ Сюзинская СОШ)	Директор МБОУ Сюзинской СОШ Тихонова Н.Н.
		до 31.12.2021	Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с обновленной МТБ (МБОУ Кильмезская СОШ)	Директор МБОУ Кильмезской СОШ Бересова О.Н.
		до 31.12.2022	Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с обновленной МТБ (МКОУ «Дмитрошурская СОШ»)	Директор МКОУ «Дмитрошурская СОШ» Дробинина Т.М.
		до 31.12.2023	Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с обновленной МТБ (МКОУ «Васькинская ООШ»)	Директор МКОУ «Васькинская ООШ» Морозова Т.М.
		до 31.12.2024	Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с обновленной МТБ (МКОУ «Орловская ООШ»)	Директор МКОУ «Орловская ООШ» Шмыкова Е.Р.

Задача 4. Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, детьми с ограниченными возможностями здоровья

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год					
	значение	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, человек	12	12	20	28	37	47	58	70
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, %	16,7	16,7	26	34,6	43,5	52,2	61,1	70

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
4.1	Проведение мониторинга условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий в образовательных организациях МО	до 15.04.2019	Составлен перечень организаций - потенциальных поставщиков образовательных услуг, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В.
4.2	Включение организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в реестр поставщиков образовательных услуг	Ежегодно: до 30.04.2019 до 30.04.2020 до 30.04.2021 до 30.04.2022 до 30.04.2023 до 30.04.2024	20 учреждений, на базе которых планируется реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, включены в реестр поставщиков, размещенных в ИС «Портал Навигатор ПФДО» Включение в реестр новых поставщиков образовательных услуг для детей с ОВЗ не планируется.	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В.
4.3	Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (с	Ежегодно: до 01.09.2019	Разработаны 2 адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (на базе МБОУ Сюмсинская СОШ, МКДОУ Сюмсинский детский сад №2)	Методист МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Морозова Т.В.

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
	Нарастающим итогом)	до 01.09.2020	Разработаны 3 адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (на базе МБОУ Сюзинская СОШ, МБДОУ Сюзинский детский сад №2, МБДОУ Сюзинский детский сад №1	
		до 01.09.2021	Разработаны 4 адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (на базе МБОУ Сюзинская СОШ, МКДОУ Сюзинский детский сад №2 МБДОУ Сюзинский детский сад №1, МКДОУ Сюзинский детский сад №3)	
		до 01.09.2022	Разработаны 5 адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (на базе МБОУ Сюзинская СОШ, МКДОУ Сюзинский детский сад №2, МБДОУ Сюзинский детский сад №1, МКДОУ Сюзинский детский сад №3, МКДОУ Кильмезский детский сад)	
		до 01.09.2023	Разработаны 6 адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (на базе МБОУ Сюзинская СОШ, МКДОУ	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
4.5	Обучение педагогических работников конструированию адаптированных дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных технологий (с нарастающим итогом)	Ежегодно: до 31.12.2019 до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022	Обучено 3 педагогических работников конструированию адаптированных дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных технологий (МКДОУ Сюмсинский детский сад №2, МБОУ Сюмсинская СОШ, МБДОУ Сюмсинский детский сад №1) Обучено 4 педагогических работников конструированию адаптированных дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных технологий (МБОУ Сюмсинская СОШ, МКДОУ Сюмсинский детский сад №2, МБДОУ Сюмсинский детский сад №1, МКДОУ Сюмсинский детский сад №3) Обучено 5 педагогических работников конструированию адаптированных дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных технологий (МБОУ Сюмсинская СОШ, МКДОУ Сюмсинский детский сад №2 МБДОУ Сюмсинский детский сад №1, МКДОУ Сюмсинский детский сад №3, МКОУ ДО «Сюмсинская ДЮСШ») Обучено 6 педагогических работников конструированию адаптированных	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В., методист МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Морозова Т.В., Директора МКОУ ДО «Сюмсинская ДЮСШ» Кудрявцев П.П., Директор МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ» Степанова Е.Н.

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
			дополнительных общеобразовательных с применением дистанционных технологий (МБОУ Сюмсинская СОШ, МКДОУ Сюмсинский детский сад №2, МБДОУ Сюмсинский детский сад №1, МКДОУ Сюмсинский детский сад №3, МКДОУ Кильмезский детский сад, МКОУ ДО «Сюмсинская ДЮСШ») Обучено 7 педагогических работников конструированию адаптированных дополнительных общеобразовательных с применением дистанционных Технологий (МБОУ Сюмсинская СОШ, МКДОУ Сюмсинский детский сад №2, МБДОУ Сюмсинский детский сад №1, МКДОУ Сюмсинский детский сад №3, МКДОУ Кильмезский детский сад, МКОУ ДО «Сюмсинская ДЮСШ», МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ») Обучено 8 педагогических работников конструированию адаптированных дополнительных общеобразовательных с применением дистанционных технологий (МБОУ Сюмсинская СОШ, МКДОУ Сюмсинский детский сад №2, МБДОУ Сюмсинский детский сад №1, МКДОУ Сюмсинский детский сад №3, МКДОУ Кильмезский детский сад, МКОУ ДО «Сюмсинская ДЮСШ», МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ»)	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
4.6	Разработка и размещение на портале «ДОМ365» адаптированных дополнительных общеобразовательных программ (курсов) с использованием дистанционных технологий (с нарастающим итогом)	Ежегодно: до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ» Не запланировано Разработана и размещена на портале «ДОМ365» 1 адаптированная дополнительная общеобразовательная программа с использованием дистанционных технологий Разработаны и размещены на портале «ДОМ365» 2 адаптированные дополнительные общеобразовательные программы с использованием дистанционных технологий	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В., методист МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Морозова Т.В.
4.7	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	до 01.06.2020 до 01.06.2021 до 01.06.2022 до 01.06.2023 до 01.06.2024	Проведение совместных семинаров-практикумов педагогов дополнительного образования и районного методического объединения педагогов коррекционной направленности Участие в конкурсе на выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В.
4.8	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными	Ежегодно: до 01.05.2023	Разработана 1 дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности для детей с ограниченными возможностями	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В.,

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
	возможностями здоровья в сетевой форме	до 01.05.2024	здоровья в сетевой форме (МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» и МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ») Разработана 1 дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме (МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» и МБОУ ДО «Кильмезская ДШИ»)	директор МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ» Степанова Е.Н., директор МБОУ ДО «Кильмезская ДШИ» Малышева Э.В.
4.9	Заключение соглашений на реализацию дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме	Ежегодно: до 01.05.2023	Заключено 1 соглашение на реализацию дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме между МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» и МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ» Дополнительно заключено 1 соглашение на реализацию дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме между МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского	директор МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ» Степанова Е.Н., директор МБОУ ДО «Кильмезская ДШИ» Малышева Э.В.

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
4.10	Организация базовых площадок по реализации адаптированных образовательных программ	до 01.09.2019	творчества» и МБОУ ДО «Кильмезская ДШИ» Определение базовых образовательных учреждений по реализации адаптированных программ	Начальник Управления образования Сметанина Н.И.

Задача 5: Повышение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год						
	значение	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	значение	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») (при наличии или запланированного к открытию детского технопарка)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Наименование показателя	Базовое значение		Период, год						
	значение	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	значение	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Число детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек	351	351	422	488	555	615	676	819	

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
5.1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития в части предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (в том числе на основе сетевого взаимодействия) (с нарастающим итогом)	Ежегодно: до 31.08.2019	Утверждены и реализуются 23 дополнительные общеразвивающие программы по естественно-научной и технической направленностям. Количество детей, освоивших программы составляет 422 человека	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В. и директора школ на базе которых открыты Центры «Точка роста». Тихонова Н.Н. (МБОУ Сюмсинская СОШ), Берестова О.Н. (МБОУ Кильмезская СОШ) Дробинина Т.М. (МКОУ «Дмитрошурская СОШ»)
		до 31.08.2020	Утверждены и реализуются 24 дополнительные общеразвивающие программы по естественно-научной и технической направленностям. Количество детей, освоивших программы составляет 488 человек	
		до 31.08.2021	Утверждены и реализуются 25 дополнительных общеразвивающих программ по естественно-научной и технической направленностям. Количество детей, освоивших программы составляет 555 человек	
		до 31.08.2022	Утверждены и реализуются 26 дополнительных общеразвивающих программ по соответствующим направлениям. Количество детей, освоивших программы составляет 615 человек	
		до 31.08.2023	Утверждены и реализуются 27 дополнительных общеразвивающих программ по естественно-научной и	

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
			технической направленностям. Количество детей, освоивших программы составляет 676 человек	
		до 31.08.2024	Утверждены и реализуются 29 дополнительных общеразвивающих программ по естественно-научной и технической направленностям. Количество детей, освоивших программы составляет 819 человек	
5.2	Проведение информационной кампании по популяризации детских технопарков «Кванториум»	до 31.12.2020	Публикации в информационно-коммуникационной сети «Интернет», средства массовой информации (ВКонтакте, сайт Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», Образовательный портал Удмуртской Республики)	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караева Н.В.
5.3	Организация образовательного процесса по программам технопарка «Кванториум»	до 31.08.2021	Утверждена и реализуется 1 дополнительная общеразвивающая программа технической направленности «Робототехника онлайн»	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караева Н.В.

Задача 6: Организация условий для ранней профориентации детей; участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»

Наименование показателя		Базовое значение		Период, год					
		значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек		0	2018	389	555	1052	1074	1084	1272
Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, %		0	0	25	35	65	65	65	75

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
6.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОрия»	Ежегодно: до 31.12.2019 до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Публикации в СМИ и сети Интернет о реализации программ; информационные встречи (родительские собрания, классные часы) с различными заинтересованными в реализации проекта категориями (родительские собрания, классные часы) с различными заинтересованными в реализации проекта категориями	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караева Н.В., методист МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Пестрикова Н.И.
6.2	Мониторинг вовлеченности учащихся 8-11-х классов общеобразовательных организаций района в	Ежегодно: до 30.06.2019 до 31.12.2019 до 30.06.2020	Проведен мониторинг вовлеченности обучающихся в реализацию проекта «ПроеКТОрия» с целью дальнейшей корректировки показателя	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караева Н.В.,

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
	реализации проекта «ПроеКТОриЯ»	до 31.12.2020 до 30.06.2021 до 31.12.2021 до 30.06.2022 до 31.12.2022 до 30.06.2023 до 31.12.2023 до 30.06.2024 до 31.12.2024		методист МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Пестрикова Н.И.
6.3	Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию	Ежегодно: до 31.12.2019 до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Мониторинг участия открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию	Директор МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Караваева Н.В., методист МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Пестрикова Н.И.

Задача 7: Создание условий для построения индивидуального учебного плана обучающегося в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями

Наименование показателя	Период, год							
	Базовое значение	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», человек	0	0	0	1	3	5	7	9

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
7.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»	Ежегодно: до 31.12.2019 до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Публикации в СМИ и сети Интернет о реализации программ; информационные встречи (родительские собрания, классные часы) с различными заинтересованными в реализации проекта категориями	Директор БПОУ УР «СТЛиСХ» Охлопков С.Н.
7.2	Участие обучающихся 6-11-х классов в реализации проекта «Билет в будущее», получение обучающимися рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	Ежегодно: до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Составление графика получения обучающимися профориентационных проб по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	Начальник Управления образования Сметанина Н.И., директор БПОУ УР «СТЛиСХ» Охлопков С.Н.
7.3	Организация участия в проведении профессиональных проб по итогам тестирования	Ежегодно: до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Прохождение тестирования обучающимися, получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными	Начальник Управления образования Сметанина Н.И., директор БПОУ УР «СТЛиСХ»

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
7.4	Мониторинг вовлеченности учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций реализации проекта «Билет в будущее»	Ежегодно: до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	профессиональными компетенциями Проведен мониторинг вовлеченности обучающихся в реализацию проекта «Билет в будущее» с целью дальнейшей корректировки показателя	Охлопков С.Н. Методист МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» Пестрикова Н.И.

МБОУ Кильмезская СОШ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кильмезская средняя общеобразовательная школа;

МБОУ Сюмсинская СОШ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сюмсинская средняя общеобразовательная школа;

МКОУ «Дмитрошурская СОШ» - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Дмитрошурская средняя общеобразовательная школа»;

МКОУ «Васькинская ООШ» - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Васькинская основная общеобразовательная школа»;

МКОУ «Орловская ООШ» - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Орловская основная общеобразовательная школа»;

МКОУ «Гуринская ООШ» - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Гуринская основная общеобразовательная школа»;

МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Сюмсинский дом детского творчества»;

БПОУ УР «СТЛиСХ» - бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Сюмсинский техникум лесного и сельского хозяйства»;

АУ УР «РЦИ и ОКО» - Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества образования»;

ФГ БОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т.Калашникова» - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова»;

ИС «Портал Навигатор персонификации дополнительного образования УР» - информационная система «Портал Навигатор персонификации дополнительного образования Удмуртской Республики»;

ДО – дополнительное образование;

АУЗ УР «Орловский РСД «Березка» МЗ УР – Автономное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Орловский районный санаторий для детей «Березка» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики;

МО – муниципальное образование;

МТБ – материально-техническая база;

ИС «Портал Навигатор ПФДО» - информационная система Портал-Навигатор персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики;

Дети с ОВЗ – дети с ограниченными возможностями здоровья;

МКДОУ Сюмсинский детский сад №2 – муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Сюмсинский детский сад №2;

МБДОУ Сюмсинский детский сад № 1 – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сюмсинский детский сад №1;

МКДОУ Сюмсинский детский сад №3 – муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Сюмсинский детский сад №3;

МКДОУ Кильмезский детский сад – муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Кильмезский детский сад;

МКОУ ДО «Сюмсинская ДЮСШ» - муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Сюмсинская детско-юношеская спортивная школа»;

МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Сюмсинская детская школа искусств».
